

Utsettelse av innføringen for
andre HF

Sak 61/23 Revidert innføringsplan Helseplattformen

1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar følgende innføringsdato for Helseplattformen i helseforetakene:

- Helse Møre og Romsdal HF 27.04.2024
- Helse Nord-Trøndelag HF oktober/november 2024

Innenfor den overordnede tidsrammen, og vedtatt rekkefølge, gis administrerende direktør fullmakt til å fastsette endelig dato for innføring i Helse Nord- Trøndelag samt ved behov gjøre mindre endringer i innføringstidspunktet for Helse Møre og Romsdal.

2. Styret i Helse Midt-Norge RHF forutsetter god styring av innføring i helseforetakene herunder kontroll på økonomi, risiko og fremdrift. Det er viktig med god intern kommunikasjon slik at ansatte får tillit og trygghet til løsningen og innføringsplanen. Det forutsettes at pålegg i tilsynsrapport fra Helsetilsynet blir fulgt opp.

3. Styret vil få seg forelagt en plan for innføring av Helseplattformen for de gjenværende helseforetakene i sitt neste styremøte i juni

Styret ber om å bli holdt løpende orientert om hvorvidt arbeidet med feilretting, optimalisering og opplæring går som planlagt slik at forutsetningen for videre innføring er oppfylt.

Oppmerksomheten vil også være rettet mot kostnader for sykehusforetakene og Hemit - disse kartlegges og vil bli fulgt opp nøye framover.

4. Styret forutsetter at det utarbeides en ny revidert milepælsplan for feilretting og forbedring før videre innføring i sykehusene i Helse Midt-Norge. Styret ber om at denne fremlegges i juni.

5. Styret i Helse Midt-Norge erkjenner de ulempene endring av innføringsplanen gir for kommunene og ønsker god og tett dialog med kommunene i det videre samarbeidet.

6. Styret i Helse Midt-Norge RHF forventer at helseforetakene setter av nødvendige ressurser og bidrar i felles regional innføring for helseforetakene.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å øke bruk av risikoavsetningen for Helseplattformen fra 380 millioner kroner til 522 millioner kroner til innføring i Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.
8. Styret ber om at midler fra risikoavsetning bevilges basert på budsjettet forbruk for de enkelte aktiviteter i innføringsløpet, og at administrerende direktør sørger for en tett oppfølging basert på reelt forbruk for hver milepæl i prosjektet.
9. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at kostnader til drift og forvaltning gjennom tjenesteavtalen holdes på et lavest mulig nivå. Det er viktig at feil håndteres løpende og at Helseplattformen AS leverer forsvarlig drift og forvaltning.

Møte Styringsgruppe regional innføring Helseplattformen

71/23

Godkjenning av rapport optimalisering, feilretting og opplæring, NPR og meldingsflyt

Vedtak

- Styringsgruppe regional innføring Helseplattformen godkjenner plan for håndtering av restanser
 - Restanser fra Helsetilsynets rapport og saker prioritert særskilt fra St. Olav (7 områder):
 - Restanser er definert i vedlegg 1 til rapport optimalisering, feilretting og opplæring *Oversikt over leveranser relatert til Helsetilsynsrapporten/ saker prioritert særskilt fra St. Olavs*
 - Restanser følges opp i OSG frem til de er ferdigstilt
 - Dato for ferdigstilling er 30. oktober 2023. Unntak er ferdigstilling av utfordringer knyttet til samtidighetskonflikt og «intern hast» for henvisninger, som følges opp som beskrevet i rapporten
 - Restanser som krever utvikling fra Epic:
 - Restanser er definert i vedlegg 2
 - Leveres som beskrevet i vedlegg 2 og følges opp i OSG
- Styringsgruppe regional innføring Helseplattformen ber om at plan for håndtering av øvrige restanse legges frem for styringsgruppen til godkjenning i møtet 16. juni.
 - Styringsgruppe regional innføring Helseplattformen anser at milepæl 2.13 i opprinnelig milepælsplan for St. Olavs hospital er oppfylt når restansene i milepælsplanen er levert. Dette medfører at Helseplattformen ikke lenger er til hinder for normal aktivitet med normal bemanning. Styringsgruppen ber OSG definere indikatorer for dette.
 - Endelig milepælsplan følges opp videre i regionalt innføringsprosjekt
- Styringsgruppe regional innføring Helseplattformen forutsetter at den definerte innføringsplanen skal holdes for HMR og HNT med tilstrekkelig ressurser. Det er viktig at lokale tilpasninger gjennomføres for at løsningen skal fungere i normal drift også for HMR og HNT
- Styringsgruppe regional innføring Helseplattformen mener at arbeidet med håndtering av restanser på innmeldte saker (back log) er viktig og kan medføre at man må revidere milepælsplan.