

Risiko pasientsikkerhet

Klinikkvise risikovurderinger

Oppsummert risikobilde – pasientsikkerhet - 30.10.23

Sannsynlighet	1 - Ubetydelig/marginal	2 - Liten	3 - Moderat	4 - Alvorlig	5 - Svært alvorlig
5 - svært høy				5	1
4 - høy				5	3
3 - moderat				2	
2 - lav			1		1
1 - svært lav					

Konsekvens 1 - Ubetydelig/marginal 2 - Liten 3 - Moderat 4 - Alvorlig 5 - Svært alvorlig

● Oppsummert risikobilde – Pasientsikkerhet - 12.1.24

Sannsynlighet	1 - Ubetydelig/marginal	2 - Liten	3 - Moderat	4 - Alvorlig	5 - Svært alvorlig
5 - svært høy					
4 - høy				10	1
3 - moderat		1	1	3	1
2 - lav			1		
1 - svært lav					

Konsekvens 1 - Ubetydelig/marginal 2 - Liten 3 - Moderat 4 - Alvorlig 5 - Svært alvorlig

Statens helsetilsyn

- Status pr 15.1.24 KPI-er for oppfølging av avvik

1. Overordnet

- Antall alvorlige hendelser meldt Helsetilsynet på nivå som før Go-live
 - **Status: Ikke i mål**

2. Låst journal ved samtidig bruk

- Er ny funksjonalitet for utlogging ved samtidighetskonflikt produksjonssatt
 - **Status: Leveres i løpet av januar -24**
- Antall rapporterte tilfeller i EQS/SNOW av låsing av journal < 5 per måned
 - **Status : - ok**

3. Legemiddeladministrasjon

- Antall EQS avviksmeldinger knyttet til legemidler lavere enn før Go-live:
 - Antall
 - Alvorlighet
 - **Status: ikke i mål**
- Produksjonssetting av tiltakene i milepælsplanen
 - **Status: leveres i februar -24**

4. Manglende kontroll

- Ventelister
 - Korrekt oversikt over ventetider, fristbrudd, avtalebrudd og pakkeforløp for kreft
 - **Status: mangler oversikt på pakkeforløp kreft**
 - Oversiktene gir mulighet for kontinuerlig styring og prioritering på alle nivåer i sykehuset
 - **Status: Avventer svar fra HP AS ang plan for arbeidet med rapportering**
- Henvisninger
 - Kontroll på henvisningsflyt
 - **Status: Systemrevisjon, innsatsgruppe meldingsflyt, igangsatt**
 - Oversikt over regelsettene og at alle regler er testet og verifisert ende til ende
 - **Status: Systemrevisjon, innsatsgruppe meldingsflyt, igangsatt.**
 - Produksjonssetting av tiltakene i milepælsplanen
 - **Status: OK**
- Meldinger til eksterne
 - Ingen uleselige meldinger
 - MTM:> 99% suksessfull, - alle typer meldinger og brev
 - Produksjonssetting av tiltakene i milepælsplanen
 - **Status: OK**
- Systemrevisjon utført og bekrefter at interne og eksterne meldinger fungerer korrekt
 - **Status: Systemrevisjon, innsatsgruppe meldingsflyt, igangsatt.**

Siste nytt

- Tiltakspakke, sprint 11.3.24. Hyperdrive 12.2.24.
- Stor satsing på fortsatt forsterket opplæring
- Aktivitet 2023
- DSA (rapportere tiltak innen 9.2):
 - Radiologi: Optimalisering og feilretting
 - Hud, lysbehandling
- Meldinger til Statens helsetilsyn 6.2 og Hendelsesbasert tilsynssak
- Avvik i januar: Ca 30% høyere enn normalt.