


Bedre samhandling om barn og unge

i Helsefellesskapet i søndre Trøndelag



Forarbeidsgruppas arbeid

- Åtte deltagere fra St. Olav og kommunene
- Ett fysisk møte og tre digitale møter
- Informasjon fra Jonas Sjømæling (samhandlingsleder for kommunene i helsefellesskapet i nordre Trøndelag)
- Møte med Statsforvalteren om tilskudd
- Anbefaler et større forprosjekt, etter tilbakemeldinger fra Statsforvalter
- Kartlegging og involvering, samt forslag til nye verktøy og arbeidsmetoder legges til forprosjektet
- Søke om tilskudd til «tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester»

Det videre arbeidet

Forprosjektet:

- Bredt sammensatt arbeidsgruppe (ca. 10-20 deltagere?)
- Arbeidsutvalg (ca 5 deltagere?)
- Implementering og involvering
- Kartlegging
- Workshops
- Forslag til nye verktøy/modeller

Hovedprosjektet:

- Forprosjektet nedsetter ny arbeidsgruppe
- Utvikle samhandlingsmodell
- Konkret plan for innføring av nye verktøy og ny samhandlingsmodell
- Planlegge for og bidra til oppstart av implementering i kommunene og helseforetaket

Målsettinger – resultatmål

Forprosjektet:

- Felles forståelse for utfordringsbildet, og styrket kultur for samhandling
- Konkrete forslag til verktøy og arbeidsmetoder som vil bidra til bedre samhandling

Hovedprosjektet:

- En helhetlig samhandlingsmodell
- Konkrete tiltak, f.eks. digitale samhandlingsverktøy
- Forslag til innhold i retningslinjer knyttet til Helsefelleskapets samarbeidsavtale

Effekt mål

- Barn og unge og med sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester og deres familier, opplever en mer sammenhengene helsetjeneste som evner å samarbeide også med andre aktører som er av betydning for barnets og familiens liv og hverdag.
- Helsetjenester som ytes i helsefellesskapet gis på rett nivå til rett tid, av tjenesteytere med rett kompetanse.
- Helsetjenestene i helsefellesskapet har gode samhandlingsløsninger, som bidrar til effektivitet og bærekraftige helsetjenester.
- Kommunene og helseforetaket i Helsefellesskapet i søndre Trøndelag har styrket kultur for samhandling

Fremdriftsplan

FORPROSJEKT

Oppstart forprosjekt:

august/september 2024

Innhente av kunnskapsgrunnlag:

september – desember 2024

Kartlegge dagens praksis, og nye muligheter:

januar – september 2025

HOVEDPROSJEKT

Utvikle ny samhandlingsmodell

september 2025 – mars 2026

Utarbeide plan for gjennomføring av tiltak:

mars – august 2026

Planlegge og legge til rette for implementering av tiltak:

juni – september 2026

Bidra i oppstartsfasen med implementering:

august – desember 2026

Aktuelle tilskuddordninger

- Tilskudd til tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk, og behov for sammensatte tjenester
- Prosjektskjønn
- Fagmidler til workshops
- KS – midler til workshops



Suksessfaktorer

- Modning av prosjektet
- Solid forankring
 - ASU
 - Kommunene
 - St. Olavs
- Felles forståelse
- Riktig avgrensning av prosjektets omfang
- Tilstrekkelige ressurser

