

Arbeidsgruppe

konseptfase PSHT/Forsterket utskrivningsteam

Arbeidsgrupper



Melhus kommune

- Olaug Volden (prosjektleder)
- Stine Visnesbakk



Ørland kommune

- Lisa Mari Estensen



Trondheim kommune

- Tone Beate Svee



St. Olav hospital

- Lars Erik Laugsand
- Gry Jannike Kristoffersen
- Karina Haus Steinshylla



Styringsgruppen



Melhus kommune

- Albert Verhagen



Ørland kommune

- Marit Knutshaug Ervik



Trondheim kommune

- Laura Steinsli



St. Olav hospital

- *Tom Christian Martinsen*



Leder av ASU

- Ingjerd Astad



Oppdrag

- Arbeidsgruppen er nedsatt av kompetansegruppen
 - Pådriver for operasjonalisering og implementering av tiltak beskrevet i UKP-rapport

*Arbeidsgruppen bes vurdere ulike konsepter for PSHT, forsterket utskrivningsteam, som tydeliggjør **positive og negative konsekvensene** ved hver modell. Det er også ønskelig at arbeidsgruppen gir sin anbefaling om foretrukken modell basert på **kostnad og forsvarlig drift**.*

- En konseptskisse skal danne grunnlag for en beslutning innen 05.06.2024

Status i arbeidsgruppen

pr. 11.04

- Gjennomført totalt 4 møter i arbeidsgruppen
 - Workshop/brainstorming av oppdragsforståelse, interessenter mm.
 - Bearbeiding av konseptskisse

Følgende modeller utredes:

Konsept	Beskrivelse
Modell 1	Deler av PSHT. Denne modellen innebærer etablering av et forsterket utskrivningsteam som ivaretar én del av pasientforløpet; <u>utskrivelse</u> .
Modell 2	PSHT i sin helhet. Dvs. etablering av et team som ivaretar hele pasientforløpet fra hjem til hjem, inkl. forebyggende tiltak for å hindre innleggelse i sykehus.

Veien videre

- Planlagt dialog og erfaringsutveksling med *prosjekt PLO+* i Trondheim kommune og *PSHT Tromsø*
- Planlagt orientering og involvering av styringsgruppen i april og mai