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1. BAKGRUNN 

Helsefellesskapet anbefaler å pilotere prosjekt knyttet til Pasientsentrert helsetjenesteteam  

(PSHT), som et forsterket utskrivningsteam. Det er behov for å gjennomføre en konseptfase  

for å konkretisere omfang, innhold, beskrivelse av eventuelle ulike modeller og økonomi for et 

pilotprosjekt. Det nedsettes derfor en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sykehus  

og kommuner som har signalisert ønske om å delta i pilot. 

2. FØRINGER FOR KONSEPTFASEN 

Arbeidsgruppen skal utarbeide et beslutningsgrunnlag for igangsetting av pilotprosjekt PHST 

(forsterket utskrivningsteam) for kommunene Trondheim, Melhus, Ørland og St. Olavs hospital  

(AU/ASU holdes orientert). Arbeidsgruppen skal følge malen for konseptskisse som benyttes i/ 

av Trondheim kommune og besvare malen slik den foreligger. 

3. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON 

Arbeidet bygger på tidligere gjennomført arbeid slik det er rapportert. Gruppen skal påpeke og 

innhente manglende informasjon for å utarbeide et beslutningsgrunnlag. Det vises til rapportens 

kapittel 3.3 (evt. også 3.2), vedrørende forsterket utskrivningsteam.  

4. ORGANISERING AV UTREDNINGEN 

1.1 ARBEIDSGRUPPEN 

Arbeidsgruppen består av følgende: 

Tone Beate Svee Rådgiver Trondheim kommune 

Lisa Estensen Kommunalsjef helse og familie  Ørland kommune 

Lars Erik Laugsand Assisterende klinikksjef  St. Olavs hospital 

Stine Vinsnesbakk Rådgiver Melhus kommune 

Olaug Volden Enhetsleder Melhus kommune 

Gry Kristoffersen Seksjonsleder geriatri/stab St. Olavs hospital 

Karina Haus Steinshylla Samhandlingsrådgiver St. Olavs hospital 

   

 

2.1 STYRINGSGRUPPE 

Styringsgruppen består av følgende: 

Albert Verhagen Kommunalsjef Melhus 

Laura Steinsli Kommunalsjef Trondheim 

Marit Knutshaug Ervik Kommunedirektør Ørland 

Tom Christian Martinsen 

 

Ingjerd Astad 

Viseadm.dir. 

 

Kommunedirektør 

St. Olavs hospital 

 

Hitra 
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Det er forventet at kommunene og St. Olavs hospital HF frigir sine ressurser til arbeidet. 

5. RESULTAT AV UTREDNINGEN 

Arbeidsgruppen bes vurdere ulike konsepter for PSHT, forsterket utskrivningsteam, som tydeliggjør 

positive og negative konsekvensene ved hver modell. Det er også ønskelig at arbeidsgruppen gir sin 

anbefaling om foretrukken modell basert på kostnad og forsvarlig drift. 

6. TIDSRAMME 

 

Arbeidsgruppen starter opp 26.02.24 og skal ferdigstille beslutningsgrunnlag innen 05.06.2024. 

Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen på følgende datoer: 

 Ca. 20. mars 2024 

 Ca. 25. april 2024 

 Ca. 25. mai 2024 

 


